

Plan Działań
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Gminy Świerczów
na lata 2021-2023

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Świerczów**
Data sporządzenia: **25 lutego 2021 r.**
Dokument opracowali: **koordynator i zespół do spraw dostępności
architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej**

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

1. Dostępność architektoniczna

Lp.	Zadanie	Podjęte lub planowane działania	Planowany termin realizacji
1.	Likwidacja barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	Budowa windy oraz dostosowanie komunikacji poziomej dla osób niepełnosprawnych (korytarze, toalety)	Przygotowanie projektu technicznego rok 2021 Realizacja prac rok 2022-2023
2.	Likwidacja barier dostępności do budynku	Likwidacja obecnych drzwi wejściowych ze schodami zewnętrznymi	Przygotowanie projektu technicznego rok 2021 Realizacja prac rok 2022-2023
3.	Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Zastosowanie „inteligentnego” oświetlenia wewnątrz budynku	Przygotowanie projektu technicznego rok 2021 Realizacja prac rok 2022-2023
4.	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Przetłumaczenie tablic informacyjnych na sposób dotykowy	Do końca 2021 r.
5.	Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego	Dostosowanie komunikacji poziomej	Przygotowanie projektu technicznego rok 2021

Lp.	Zadanie	Podjęte lub planowane działania	Planowany termin realizacji
			Realizacja prac rok 2022-2023
6.	Zapewnienie dostępu do parkingu osobom niepełnosprawnym	Wykonanie i oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych	Do końca 2021 r.
7.	Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób	Dostosowanie wewnętrznych regulacji w zakresie ewakuacji. Planowany zakup krzesła do ewakuacji	Do końca 2021 r.

2. Dostępność cyfrowa

Lp.	Zadanie	Podjęte lub planowane działania	Planowany termin realizacji
1.	Zapewnienie dostępności cyfrowej	a) migracja strony www i BIP na dostępny portal gov.pl, b) przeszkolenie pracowników z zasad tworzenia dostępnych pism i dokumentów, c) zmiana regulaminu organizacyjnego w zakresie zasad tworzenia dostępnych dokumentów.	Zakończenie prac zaplanowano do końca 2022 r.
2.	Opracowanie i publikacja deklaracji dostępności	Publikacja na stronach: – https://www.swierzow.pl – https://www.bip.swierzow.pl	Pierwsza publikacja 07.02.2020 r. Aktualizacja na bieżąco

3. Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Lp.	Zadanie	Podjęte lub planowane działania	Planowany termin realizacji
1.	Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje	<p>Tłumacz dostępny na wniosek</p>  <p>Dostęp do usługi tłumacza online ze strony gov.pl</p> <p>Pracownik punktu podawczego skierowany zostanie na kurs języka migowego.</p>	Do końca 2021 r.
2.	Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia	Zaplanowano zakup pętli indukcyjnej	Do końca 2021 r.
3.	Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działania - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania	Zaplanowano zadanie do realizacji	II kwartał 2021 r.

Lp.	Zadanie	Podjęte lub planowane działania	Planowany termin realizacji
4.	Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem formie określonej w tym wniosku	Zaplanowano zadanie do realizacji	Do końca 2021 r.